

## ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ

Дата актуализации

01.07.2022

Объект(ы): \*\*

**Жилой комплекс «Rauta» ПК1, ПК2, Паркинг П1**

«Многоэтажная жилая застройка со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящими надземными многоуровневыми автостоянками по ул. Надеждинской – Пехотинцев в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга». Жилой дом №1, Жилой дом №2, Паркинг П1.

**Характеристика объекта:**

Общая площадь жилого дома №1 (ПК1) - 11 936 м.кв., №2 (ПК2) - 10 086,2 м.кв.

Количество квартир ПК1 - 273 шт, Паркинг - 303 м/места, ПК2 - 216 шт

Этажность: ПК1 - 25 этажей, Паркинг П1 - 6 этажей, ПК2 - 22 этажа



Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
<b>01_00_Генеральный подряд</b>			ООО "ЕГСК"
Подготовка конкурсной документации	05.07.2021	09.07.2021	
Согласование списка претендентов	09.07.2021	19.07.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	22.07.2021	16.08.2021	
Подготовка и подписание договора	25.08.2021	30.08.2021	
Мобилизация для выполнения работ	31.09.2021	10.09.2021	
<b>01_00_Генеральный подряд ПК2</b>			
Подготовка конкурсной документации	15.06.2022	27.06.2022	
Согласование списка претендентов	30.06.2022	04.07.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	04.07.2022	20.07.2022	
Подготовка и подписание договора	21.07.2022	26.07.2022	
Мобилизация для выполнения работ	01.08.2022	17.08.2022	
<b>01_00_Генеральный подряд П1 паркинг</b>			
Подготовка конкурсной документации	уточнится позже	уточнится позже	
Согласование списка претендентов	уточнится позже	уточнится позже	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	уточнится позже	уточнится позже	
Подготовка и подписание договора	уточнится позже	уточнится позже	
Мобилизация для выполнения работ	уточнится позже	уточнится позже	
<b>21_00_НСС</b>			
Подготовка конкурсной документации	уточнится позже	уточнится позже	силами провайдера
Согласование списка претендентов	уточнится позже	уточнится позже	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	уточнится позже	уточнится позже	
Подготовка и подписание договора	уточнится позже	уточнится позже	
Мобилизация для выполнения работ	уточнится позже	уточнится позже	
<b>18_00_НВК (ЛК ливневая канализация)</b>			ООО "Вектор"
Подготовка конкурсной документации	20.05.2022	06.06.2022	
Согласование списка претендентов	06.06.2022	10.06.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	11.06.2022	15.06.2022	
Подготовка и подписание договора	15.06.2022	22.06.2022	
Мобилизация для выполнения работ	22.06.2022	01.07.2022	
<b>16_00_НЭО (наружное электроосвещение)</b>			
Подготовка конкурсной документации	01.08.2022	10.08.2022	
Согласование списка претендентов	11.08.2022	19.08.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	19.08.2022	30.08.2022	
Подготовка и подписание договора	01.09.2022	12.09.2022	
Мобилизация для выполнения работ	12.09.2022	19.09.2022	
<b>16_00_НЭС (наружное электроснабжение 0,4 кВ)</b>			
Подготовка конкурсной документации	01.08.2022	10.08.2022	
Согласование списка претендентов	11.08.2022	19.08.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	19.08.2022	30.08.2022	
Подготовка и подписание договора	01.09.2022	12.09.2022	
Мобилизация для выполнения работ	12.09.2022	19.09.2022	
<b>20_00_Благоустройство территории ПК1</b>			
Подготовка конкурсной документации	15.05.2023	02.06.2023	
Согласование списка претендентов	02.06.2023	09.06.2023	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	09.06.2023	19.06.2023	
Подготовка и подписание договора	19.06.2023	30.06.2023	
Мобилизация для выполнения работ	30.06.2023	07.07.2023	
<b>09_10_Поставка лифтов (жилой дом ПК1)</b>			

Подготовка конкурсной документации	15.06.2022	01.07.2022	
Согласование списка претендентов	01.07.2022	06.07.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	06.07.2022	29.07.2022	
Подготовка и подписание договора	29.07.2022	05.08.2022	
Мобилизация для выполнения работ	05.08.2022	15.08.2022	
<b>09_10_Поставка лифтов (паркинг П1)</b>			
Подготовка конкурсной документации	уточнится позже	уточнится позже	
Согласование списка претендентов	уточнится позже	уточнится позже	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	уточнится позже	уточнится позже	
Подготовка и подписание договора	уточнится позже	уточнится позже	
Мобилизация для выполнения работ	уточнится позже	уточнится позже	
<b>10_00_Остекление ПВХ (жилой дом ПК1)</b>			ООО "Астралит"
Подготовка конкурсной документации	10.05.2022	11.05.2022	
Согласование списка претендентов	11.05.2022	01.06.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.06.2022	10.06.2022	
Подготовка и подписание договора	10.06.2022	24.06.2022	
Мобилизация для выполнения работ	24.06.2022	04.07.2022	

\* Указанные сроки проведения конкурсных процедур предварительные и могут быть изменены.