

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ

Дата актуализации

01.07.2022

Объект:

Жилой комплекс «Суомен Ранта» С4

«Многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянками в районе улиц Луганская – Саввы Белых в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. Квартал № 1», 2-секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями коммерции и помещениями ДДОУ на 1-ом этаже (№С4 по

Характеристика объекта:

Общая площадь здания : 21 223,424 м.кв.

Количество квартир : 336 шт.

Этажность - 17 этажей



Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
01_00_Генеральный подряд			ООО "ВикторияСтрой"
Подготовка конкурсной документации	20.12.2021	23.01.2022	
Согласование списка претендентов	26.01.2022	28.01.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	30.01.2022	18.03.2022	
Подготовка и подписание договора	18.03.2022	25.03.2022	
Мобилизация для выполнения работ	01.04.2022	15.05.2022	
17_00_НТС Наружные сети ТС			
Подготовка конкурсной документации	12.03.2023	16.04.2023	
Согласование списка претендентов	16.04.2023	20.04.2023	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	20.04.2023	04.05.2023	
Подготовка и подписание договора	04.05.2023	12.05.2023	
Мобилизация для выполнения работ	12.05.2023	15.05.2023	
18_00_НВК			
Подготовка конкурсной документации	12.03.2023	16.04.2023	
Согласование списка претендентов	16.04.2023	20.04.2023	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	20.04.2023	04.05.2023	
Подготовка и подписание договора	04.05.2023	12.05.2023	
Мобилизация для выполнения работ	12.05.2023	15.05.2023	
16_00_НЭО (наружное энергоснабжение и наружное электроосвещение)			
Подготовка конкурсной документации	04.03.2023	08.03.2023	
Согласование списка претендентов	08.03.2023	12.03.2023	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	12.03.2023	24.03.2023	
Подготовка и подписание договора	24.03.2023	31.03.2023	
Мобилизация для выполнения работ	31.03.2023	03.04.2023	
20_00_Благоустройство территории			
Подготовка конкурсной документации	15.07.2023	19.07.2023	
Согласование списка претендентов	19.07.2023	23.07.2023	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	23.07.2023	04.08.2023	
Подготовка и подписание договора	04.08.2023	11.08.2023	
Мобилизация для выполнения работ	11.08.2023	14.08.2023	
09_10_Поставка лифтов			
Подготовка конкурсной документации	10.03.2023	20.03.2023	
Согласование списка претендентов	20.03.2023	01.04.2023	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.04.2023	08.04.2023	
Подготовка и подписание договора	08.04.2023	18.04.2023	
Мобилизация для выполнения работ	18.04.2023	20.04.2023	

* Указанные сроки проведения конкурсных процедур предварительные и могут быть изменены.